

**ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2015 ГОДИНА**

/актуализиран м.юли 2015 година/

№ по ред	Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/експерт/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовката на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1	Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги“ гр. Златарица	Бюджета на Община Златарица	13500,00	Открита процедура	16.01.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“	22.01.2015	20.03.2015	24 месеца
2	Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за сгради общинска	Бюджета на Община Златарица	203000,00	Договаряне без обявление	20.06.2015	Дирекция „Специализирана администрация“	А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев –	01.07.2015	01.09.2015	12 месеца

	собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за срок от 24 (двадесет и четири) месеца"				ст.експерт „ИД и ОП”			
3	Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. ОР на път VTR 1160, с. Горско Ново село – с. Сливовица – разклона с. Чешма, с дължина 7,2 км.; 2. ОР на път VTR 2180, с. Добри дял – с. Родина; участък от края на с. Родина до границата на община Златарица с община Лясковец; 3. ОР на път, VTR 1161, с. Горско Ново село – с. Средно село; участък от с. Долно Шивачево до с. Средно село; 4. ОР на път, VTR 1162 гр. Златарица – с. Разсоха, с дължина 12,8 км.; 5. ОР на път, VTR 3166 с.Равново – с.Дединци - 2,0 км.	134500,00	Глава осма „а” чрез Публична покана	27.02.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	15.03.2015	02.04.2015	30.09.2015
4	Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно	453369,10	открита	09.03.2015	Дирекция „Специализирана администрация”	20.03.2015	31.05.2015	01.08.2015