

**ГОДИШЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2015 ГОДИНА**

/актуализиран м.декември 2015 година/

| № по ред | Предмет на обществената поръчка | Източник на финансиране | Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат) | Вид на процедурата | Период, в който ще се подготвя документацията | Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител | Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовката на документацията | Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана | Прогнозна дата за сключване на договор | Срок на договора за изпълнение |
|----------|--|-----------------------------|---|--------------------------|---|---|---|--|--|--------------------------------|
| 1 | Доставка на течни горива за товарна и помощна техника, извършваща дейност на територията на община Златарица, за срок от двадесет и четири месеца за нуждите на Общинска администрация гр. Златарица и „Звено за социални услуги и други дейности“ гр. Златарица | Бюджета на Община Златарица | 13500,00 | Открита процедура | 16.01.2015 | Дирекция „Специализирана администрация“ | А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“ | 22.01.2015 | 20.03.2015 | 24 месеца |
| 2 | Доставка на електрическа енергия – ниско напрежение за сгради общинска собственост и улично осветление на територията на Община Златарица за | Бюджета на Община Златарица | 203000,00 | Договаряне без обявление | 20.06.2015 | Дирекция „Специализирана администрация“ | А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“ | 01.07.2015 | 01.09.2015 | 12 месеца |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|-----------|-------------------------------------|---|--|--|------------|------------|------------|
| 3 | срок от 12 (дванадесет) месеца" | Избор на изпълнител на СМР на обекти: „1. ОР на път VTR 1160, с. Горско Ново село – с. Сливовица – разклона с. Чешма, с дължина 7,2 км.; 2. ОР на път VTR 2180, с. Добри дял – с. Родина; участък от края на с. Родина до границата на община Златарица с община Лясковец; 3. ОР на път, VTR 1161, с. Горско Ново село – с. Средно село; участък от с. Долно Шивачево до с. Средно село; 4. ОР на път, VTR 1162 гр. Златарица – с. Разсоха, с дължина 12,8 км.; 5. ОР на път, VTR 3166 с.Равново – с.Дединци - 2,0 км. | Собствени средства от разчета за целеви капиталов и разходи за 2015 година | 134500,00 | Глава осма „а“ чрез Публична покана | 27.02.2015 | Дирекция „Специализирана администрация“ | А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“ | 15.03.2015 | 02.04.2015 | 30.09.2015 |
| 4 | Избор на изпълнител на предвидените дейности по договор за финансиране № 04/226/00359 от 19.12.2014 година, проект: „Интегриране на система за ранно извествяване при възникване на горски пожари на територията на община Златарица“ | ПРСР 2007-2013 | 453369,10 | открита | 09.03.2015 | Дирекция „Специализирана администрация“ | А.Конакчиева – директор на дирекция „СА“; К.Хаджиев – ст.експерт „ИД и ОП“ | 20.03.2015 | 31.05.2015 | 01.08.2015 | |