

ГОДИЩЕН ПЛАН – ГРАФИК
ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
В ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА ЗА 2016 ГОДИНА
/актуализиран месец юли 2016 година/

Предмет на обществената поръчка	Източник на финансиране	Прогнозна стойност на поръчката в лева без ДДС (в т.ч. и по обособени позиции, ако се предвиждат)	Вид на процедурата	Период, в който ще се подготвя документацията	Административно звено/екип/второстепенен разпоредител с бюджет - заявител	Конкретни длъжностни лица, отговорни за подготовка на документацията	Дата на откриване на процедурата/отправяне на покана	Прогнозна дата за сключване на договор	Срок на договора за изпълнение
1. Доставка на специализирано транспортно средство за хора с увреждания по проект „Независим живот – община Златарица“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	45833,33	Публична покана по реда на глава осма „а“	04.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	07.01.2016 г.	02.02.2016 г.	В съответствие с дейност 3 по проект „Независим живот – община Златарица“ за изпълнение в предвидения и одобрен по план от Управляващия орган - МТСП, срок за доставка на специализираното транспортно средство за хора с увреждания - трети проектен месец и влиза в сила от датата на подписването му.
2. Избор на изпълнител за доставка на материали за информиране и публичност по проект „Независим живот-	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1293,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	05.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот – община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция	05.01.2016г.	05.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в първи проектен

община Златарица"						„Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
3. Доставка на канцеларски материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	2143,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	10.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	10.01.2016 г.	10.01.2016 г.	Възлагателно писмо за изпълнение
4. Избор на изпълнител за : -Подбор и оценка на потребностите на лицата от целева група -обучения на персонал -Изготвяне на методика за оценка на потребностите на потребителите -изготвяне на правилник за предоставяне на услуги -обучение на персонал	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	3186,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	
5. Мотивационна и психологическа или друг тип подкрепа за потребителите на услугите, според тяхната индивидуална потребност и Консултиране и супервизия на персонала	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020	1597,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Хаджиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“	15.01.2016 г.	15.01.2016 г.	
6. Доставката на обзавеждане и оборудване на Център	Оперативна програма „Развитие на човешките	5841,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	29.01.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта;	29.01.2016 г.	29.01.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за

за почасово предоставяне на интегрирани услуги за социално включване в общността или в домашна среда по проект „Независим живот-община Златарица“	ресурси” 2014 - 2020					Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Халжиев старши експерт „Инвестиционни дейности и обществени поръчки“			стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
7. Периодично закупуване на хигиенни материали по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020	292,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	25.02.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	25.02.2016 г.	25.02.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в трети проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
8. Избор на изпълнител за доставка на лекарства и медицински консумативи за спешна помощ по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020	1167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
9. Избор на изпълнител за доставка на работно облекло на здравните работници по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020	167,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	01.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта	01.03.2016 г.	01.03.2016 г.	Изпълнението на дейността е заложено за стартиране в четвърти проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график
10. Застраховка на придобитото имущество и закупеното транспортно средство (автокаска, гражданска отговорност) по проект „Независим живот-община Златарица“	Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020	6230,00	Чл. 14, ал. 5 от ЗОП	15.03.2016 г.	Екип за управление на проект „Независим живот-община Златарица“	Нина Чолакова ръководител на проекта; Албена Конакчиева директор на дирекция „Специализирана администрация“; Крум Халжиев старши експерт „Инвестиционни дейности и	15.03.2016 г.	15.03.2016 г.	Дейността е заложено за стартиране в първи проектен месец от одобрен от управляващият орган МТСП проектен график